

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECTUR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, CON LA INTERVENCIÓN DEL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ Y DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO, LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ KANFACHI; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, C.P. ARMANDO VILLAREAL IBARRA, EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ING. JOSÉ LUIS SEVILLA SUÁREZ PEREDO, EL SECRETARIO DE TURISMO, DR. FRANCISCO MANUEL CÓRDOVA CELAYA, EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, C.P. JUAN PABLO YAMUNI ROBLES; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios.
- II. Conforme los Artículos 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con fecha 28 de febrero de 2014, el Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECTUR” y “LA ENTIDAD FEDERATIVA” celebraron el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, en adelante el CONVENIO, con objeto de que “... *“LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que*



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2014 le fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

III. En la Cláusula **SEGUNDA** del **CONVENIO** se determinó que el monto de los subsidios autorizados a otorgar por el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECTUR" a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", dentro del marco del programa presupuestario "S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable", sería por un importe de \$50'000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado
1	Equipamiento turístico	Parque recreativo La Galera	\$5'000,000.00
2	Equipamiento turístico	Proyecto de señalética	\$905,048.00
3	Infraestructura y servicios	Proyecto El Rosario Antiguo	\$2'288,450.00
4	Infraestructura y servicios	Imagen urbana en el malecón del Río Sinaloa	\$5'000,000.00
5	Infraestructura y servicios	Rehabilitación de fachadas	\$2'500,000.00
6	Infraestructura y servicios	Puesta en valor de turismo rural	\$950,000.00
7	Equipamiento turístico	Infraestructura e imagen rural en Imala	\$2'500,000.00
8	Infraestructura y servicios	Rehabilitación del Centro Histórico, Calle Mariano Escobedo	\$5'000,000.00
9	Infraestructura y servicios	Proyecto Zona Dorada. Imagen urbana, señalética, iluminación	\$6'500,000.00
10	Equipamiento turístico	Adoquinado del Centro Histórico de la Cabecera Municipal	\$2'221,660.00
11	Infraestructura y servicios	Equipamiento e infraestructura e imagen urbana en el municipio, balneario ecoturístico Vado Hondo, Balneario Natural Charco Azul, Balneario Agua Caliente y equipamiento en las Grutas del Tesoro	\$7'500,000.00
12	Equipamiento turístico	Equipamiento turístico en Altata	\$334,842.00
13	Infraestructura y servicios	Infraestructura e imagen de Concordia y Cópala y restauración de edificios históricos de Concordia	\$2'500,000.00
14	Infraestructura y servicios	Proyecto integral de Desarrollo turístico sustentable de la Isla el Maviri	\$5'000,000.00
15	Asistencia técnica y servicios relacionados a los proyectos	Estudio tematizado y proyecto ejecutivo del Bosque de la Montaña	\$300,000.00
16	Infraestructura y servicios	Remodelación de la plazuela municipal	\$1'500,000.00
Importe total de los subsidios otorgados:			\$50'000,000.00

Asimismo, las características, responsables, objetivos y metas establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en el cuadro que antecede, así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo las aportaciones de recursos a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se prevén en forma detallada en los Anexos del presente Convenio, identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, respectivamente, conforme a los cuales se vigilarán los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto del proyecto de que se trate.

- IV. En la Cláusula **TERCERA** del **CONVENIO** se comprometió un monto total de recursos públicos destinados para los proyectos objeto del **CONVENIO**, por la cantidad total de \$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará una cantidad de \$50'000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de "LA SECTUR".
- V. Que con fecha 30 de Abril de 2014, mediante oficio No. SPIDT/713/2014, emitido por el Lic. Rafael Lizárraga Favela, Subsecretario de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" solicitó a la "LA SECTUR", realizar una modificación respecto a los proyectos señalados en el Anexo 1 y generar un Convenio Modificatorio al **CONVENIO**.
- VI. El segundo párrafo de la Cláusula **QUINTA** del **CONVENIO** dispone que los recursos objeto del subsidio se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo que cualquier modificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un convenio modificatorio.
- VII. La Cláusula **DÉCIMA OCTAVA** del **CONVENIO** establece que éste podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, objetivos o metas de los proyectos en que serán aplicados los subsidios otorgados, se sujetará a lo establecido en el numeral 4.1.5 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable.
- VIII. Con fecha 25 de junio de 2014, fue autorizada por el Comité Dictaminador del PRODERETUS la modificación de los proyectos, por medio de la cual en el Anexo 1 del Convenio se realicen los siguientes ajustes:



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

- Sustitución y modificación de los recursos destinados para los proyectos señalados en el Anexo 1 con los números 3, 4, 9, 11 y 14, denominados "Proyecto El Rosario Antiguo", "Imagen Urbana en el Malecón del Río Sinaloa", "Proyecto Zona Dorada. Imagen urbana, señalética e iluminación", "Equipamiento, infraestructura e Imagen Urbana en el Municipio, balneario ecoturístico Vado Hondo, balneario natural Charco Azul, balneario Agua Caliente y equipamiento en las Grutas del Tesoro", "Proyecto Integral de Desarrollo Turístico Sustentable de la Isla del Maviri en Los Mochis"; por los proyectos denominados "Imagen urbana y monumentos históricos en el Municipio El Rosario" y "Boulevard Tiburón en Las Glorias, Municipio de Guasave", "Proyecto Zona Dorada, Imagen urbana, señalética e iluminación en Mazatlán", "Equipamiento, infraestructura e Imagen Urbana en el Municipio, Balneario Ecoturístico Vado Hondo, Balneario Natural Charco Azul, Balneario Agua Caliente y Equipamiento en las grutas del Tesoro", "Proyecto Integral de Desarrollo Turístico Sustentable de la Isla del Maviri en Los Mochis (Primera Etapa)".
- Adición de los proyectos denominados "Esquemas Conceptuales de Imagen Urbana de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Estado de Sinaloa", "Esquema Conceptual de Desarrollo Turístico Guamuchil Región del Río Évora: Municipios de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, Estado de Sinaloa" e "Infraestructura Gastronómica para atención a Turistas en Altata, Navolato", los cuales corresponderán a los anexos 18, 19 y 20 del CONVENIO y contarán con un subsidio autorizado, el primero por \$2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) sin aportación de recursos estatales, el segundo por \$1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) sin aportación de recursos estatales y el tercero por \$2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y un monto estatal de \$2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

DECLARACIONES

I. De "LA SECTUR":

I.1 Que reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO.

II. De "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

II.1 Que reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO.

III. Comunes de "LA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA":



III.1 Que reproducen y ratifican todas y cada una de las declaraciones insertas en el **CONVENIO**, y adicionan las declaraciones III.3, III.4 y III.5, las cuales quedarán en los términos siguientes:

III.3 “**LA SECTUR**” manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación solicitada por “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**” en los términos señalados en los Antecedentes V y VIII del presente Convenio Modificadorio.

III.4 “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**” manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación del **CONVENIO** en los términos señalados en el Antecedente VIII del presente Convenio Modificadorio.

III.5 La modificación a que se refiere este instrumento, es en relación a los proyectos contenidos en los Anexos 1, 4, 5, 10, 12 y 15 así como y agregar los 18, 19 y 20 y con ello, la distribución de los recursos comprometidos por las partes en el **CONVENIO**, lo que deriva en realizar las adecuaciones correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en modificar el **CONVENIO**, las Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta; así como los Anexos 1, 4, 5, 10, 12 y 15 así como y agregar los 18, 19 y 20; por lo que manifiestan su conformidad para suscribir el presente Convenio Modificadorio en los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes convienen en modificar del **CONVENIO** relacionado en el Antecedente II de este instrumento y las Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta; para que su texto íntegro quede de la siguiente manera:

SEGUNDA.-MONTO DE LOS SUBSIDIOS AUTORIZADOS.- El Ejecutivo Federal por conducto de “**LA SECTUR**” y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**”, por concepto de subsidios y dentro del programa presupuestario “S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, un importe de \$53’500,000.00 Cincuenta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado
1	Equipamiento turístico	Parque recreativo La Galera	\$5’000,000.00
2	Equipamiento turístico	Proyecto de señalética	\$905,048.00
3	Infraestructura y servicios	Imagen urbana y monumentos históricos en el municipio El Rosario	\$2’288,450.00



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

4	Infraestructura y servicios	Boulevard Tiburón en Las Glorias, Municipio de Guasave	\$5'000,000.00
5	Infraestructura y servicios	Rehabilitación de fachadas	\$2'500,000.00
6	Infraestructura y servicios	Puesta en valor de turismo rural	\$950,000.00
7	Equipamiento turístico	Infraestructura e imagen rural en Imala	\$2'500,000.00
8	Infraestructura y servicios	Rehabilitación del Centro Histórico, Calle Mariano Escobedo	\$5'000,000.00
9	Infraestructura y servicios	Proyecto Zona Dorada. Imagen urbana, señalética, iluminación en Mazatlán	\$7'500,000.00
10	Equipamiento turístico	Adoquinado del Centro Histórico de la Cabecera Municipal	\$2'221,660.00
11	Infraestructura y servicios	Equipamiento infraestructura e imagen urbana en el Municipio. Balneario ecoturístico Vado Hondo. Balneario Natural Charco Azul y equipamiento en las Grutas del Tesoro	\$4'000,000.00
12	Equipamiento turístico	Equipamiento turístico en Altata	\$334,842.00
13	Infraestructura y servicios	Infraestructura e imagen de Concordia y Cópala y restauración de edificios históricos de Concordia	\$2'500,000.00
14	Infraestructura y servicios	Proyecto integral de Desarrollo turístico sustentable de la Isla del Maviri en Los Mochis (Primera Etapa).	\$5'000,000.00
15	Asistencia técnica y servicios relacionados a los proyectos	Estudio tematizado y proyecto ejecutivo del Bosque de la Montaña	\$300,000.00
16	Infraestructura y servicios	Remodelación de la plazuela municipal	\$1'500,000.00
17	Otros tipos de proyecto	Esquemas Conceptuales de Imagen Urbana de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Estado de Sinaloa.	\$2'000,000.00
18	Otros tipos de proyecto	Esquema Conceptual de Desarrollo Turístico Guamuchil Región del Río Évora: Municipios de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, Estado de Sinaloa.	\$1'500,000.00
19	Creación de Sitios de Interés Turístico	Infraestructura Gastronómica para Atención a Turistas en Altata, Navolato.	\$2,500,000.00
Importe total de los subsidios otorgados:			\$53'500,000.00



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

Las características, responsables, objetivos y metas establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en el cuadro que antecede, así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo las aportaciones de recursos a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se prevén en forma detallada en los Anexos del presente Convenio, identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, respectivamente, conforme a los cuales se vigilarán los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto del proyecto de que se trate.

"LA SECTUR" se abstendrá de otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", los importes antes referidos en una sola exhibición, para ajustarse a los porcentajes, plazos y calendarios establecidos en cada proyecto de desarrollo turístico, señalados en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.

TERCERA.- MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para los proyectos objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de \$103'500,000.00 (Ciento tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará una cantidad de \$50'000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de "LA SECTUR", conforme a lo establecido en la Cláusula anterior.

A la firma del presente Convenio "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos del artículo 4, fracción

XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la suficiencia presupuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus reglamentos, según corresponda.

CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURSOS.- La radicación de los recursos públicos se realizará conforme a los porcentajes, calendarios de ejecución y el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, los cuales se precisan en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de este Convenio.

SEGUNDA.- Los Anexos 1, 4, 5, 10, 12 y 15 que se mencionan en las cláusulas modificadas en los términos de la cláusula anterior de este instrumento, se modifican de la misma manera y se agregan los Anexos 18, 19 y 20 al presente Convenio Modificatorio como parte integrante de él.

TERCERA.- Las partes acuerdan que a excepción de lo que expresamente se establece en este Convenio Modificatorio, el cual pasará a formar parte integrante del CONVENIO, las Cláusulas que no fueron modificadas continuarán vigentes en los términos y condiciones estipulados en el CONVENIO, por lo que éstas regirán y se aplicarán con toda su fuerza, subsistiendo plenamente todas las demás obligaciones y derechos contenidos en el mismo, salvo las modificaciones pactadas en este instrumento.

CUARTA.- Cualquier duda que surgiese por la interpretación de este instrumento o sobre los asuntos que no estén expresamente previstos en el mismo, las partes se sujetarán en todo momento a lo establecido en el CONVENIO.


QUINTA.- Este Convenio Modificatorio empezará a surtir efectos a partir de la fecha de su suscripción y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.


Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico celebrado el 28 de febrero de 2014; lo firman por quintuplicado de conformidad y para constancia, el día 30 de junio de 2014.


**POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
“LA SECTUR”:**



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL



MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SALINAS,
SECRETARIA DE TURISMO.


C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN
GONZÁLEZ,
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO.


LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ
KANFACHI,
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO.

**POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA:**


LIC. MARIO LÓPEZ VALDÉZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO.


LIC. GERARDO OCTAVIO VARGAS
LANDEROS,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.


C.P. ARMANDO VILLAREAL IBARRA,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.


ING. JOSÉ LUIS SEVILLA SUÁREZ
PEREDO,
SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

DR. FRANCISCO MANUEL CÓRDOVA
CELAYA,
SECRETARIO DE TURISMO.



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

C.P. JUAN PABLO YAMUNI ROBLES,
TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS.

ANEXO 1
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN
PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE
DESARROLLO TURÍSTICO, SUSCRITO CON EL ESTADO DE SINALOA
POR EL EJERCICIO 2014.


PROGRAMA DE TRABAJO
PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 2014

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado	Aportación Estatal	Total
1	Equipamiento turístico	Parque recreativo La Galera en El Fuerte.	\$5'000,000.00	\$5'000,000.00	\$10'000,000.00
2	Equipamiento turístico	Proyecto de señalética Estatal.	\$905,048.00	\$905,048.00	\$1'810,096.00
3	Infraestructura y servicios	Imagen Urbana y Monumentos Históricos, Municipio de El Rosario	\$2'288,450.00	\$2'288,450.00	\$4'576,900.00
4	Infraestructura y servicios	Boulevard Tiburón en las Glorias Municipio de Guasave.	\$5'000,000.00	\$5'000,000.00	\$10'000,000.00
5	Infraestructura y servicios	Rehabilitación de fachadas en El Quelite.	\$2'500,000.00	\$2'500,000.00	\$5'000,000.00
6	Infraestructura y servicios	Puesta en valor de turismo rural en El Quelite.	\$950,000.00	\$950,000.00	\$1'900,000.00
7	Equipamiento turístico	Infraestructura e imagen rural en Imala.	\$2'500,000.00	\$2'500,000.00	\$5'000,000.00
8	Infraestructura y servicios	Rehabilitación del Centro Histórico, Calle Mariano Escobedo en Culiacán.	\$5'000,000.00	\$5'000,000.00	\$10'000,000.00
9	Infraestructura y servicios	Proyecto Zona Dorada. Imagen Urbana, señalética, iluminación en Mazatlán.	\$7'500,000.00	\$7'500,000.00	\$15'000,000.00
10	Equipamiento turístico	Adoquinado del Centro Histórico de la Cabecera Municipal de Mocorito.	\$2'221,660.00	\$2'221,660.00	\$4'443,320.00
11	Infraestructura y servicios	Equipamiento e infraestructura e imagen urbana en el municipio, balneario ecoturístico Vado Hondo, Balneario Natural Charco Azul, y equipamiento en las Grutas del Tesoro en Cosalá.	\$4'000,000.00	\$4'000,000.00	\$8'000,000.00
12	Equipamiento turístico	Equipamiento turístico en Altata.	\$334,842.00	\$334,842.00	\$669,684.00
13	Infraestructura y servicios	Infraestructura e imagen de Concordia y Cópala y restauración de edificios históricos de Concordia.	\$2'500,000.00	\$2'500,000.00	\$5'000,000.00

ANEXO 1
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN
PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE
DESARROLLO TURÍSTICO, SUSCRITO CON EL ESTADO DE SINALOA
POR EL EJERCICIO 2014.

PROGRAMA DE TRABAJO
PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 2014

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado	Aportación Estatal	Total
14	Infraestructura y servicios	Proyecto integral de Desarrollo turístico sustentable de la Isla el Maviri en Los Mochis (Primera Etapa).	\$5'000,000.00	\$5'000,000.00	\$10'000,000.00
15	Asistencia técnica y servicios relacionados a los proyectos	Estudio tematizado y proyecto ejecutivo del Bosque de la Montaña en Surutato.	\$300,000.00	\$300,000.00	\$600,000.00
16	Infraestructura y servicios	Remodelación de la plazuela municipal de Angostura.	\$1'500,000.00	\$1'500,000.00	\$3'000,000.00
17	Otros tipos de proyecto	Esquemas Conceptuales de Imagen Urbana de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Estado de Sinaloa.	\$2'000,000.00		\$2,000,000.00
18	Otros tipo de Proyecto	Esquema Conceptual de Desarrollo Turístico Guamuchil Región del Río Évora: Municipios de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, Estado de Sinaloa.	\$1'500,000.00		\$1'500,000.00
19	Creación de Sitios de Interés Turístico	Infraestructura Gastronómica para Atención a Turistas en Altata, Navolato.	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$5'000,000.00
19	TOTAL		\$53'500,000.00	\$50'000,000.00	\$103'500,000.00



Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Sinaloa
ANEXO 4

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa										3.- Imagen Urbana y Monumentos Históricos, Municipio el Rosario.										Mes del Reporte:		de 2014																																															
Tipo de Programa o Proyecto										Infraestructura y servicios																																																											
Responsable de Seguimiento										Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa																																																											
Monto Comprometido										\$4,576,900.00										Federal										\$2,288,450.00										Estatad										\$2,288,450.00										Otro									
Meta al 31 de diciembre de 2014										Transferencia del Subsidio Autorizado										Ejercicio del Monto Total Comprometido										Avance Físico del Proyecto o Programa																																							
Avance al Mes del Reporte										100% %										100% %										100% %																																							
N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	1			2			3			4			Trimestre 2015			Responsables			Comentarios y/o Observaciones																																																
			Prog	Real		Prog	Real		Prog	Real		Prog	Real		1	2	3	Internos	Externos																																																		
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal correspondiente	30% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE																																														
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posterior a la Transferencia	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente																																														
3	Contratación	1 Contrato	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente																																														
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente																																														
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente																																													
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente																																													
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	20% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE																																													
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente																																													
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente																																													
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE																																													
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente																																													
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente																																													
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE																																													
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente																																													
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE																																													
16	Segunda Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente																																													

En Proceso

Realizado

Programado

Sin Realizar

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Sinaloa

ANEXO 5

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa		4.- Boulevard Tiburón en las Glorias Municipio de Guasave.		Federal		\$5,000,000.00		Estatad		\$5,000,000.00		Otro		Mes del Reporte:		de 2014	
Tipo de Programa o Proyecto		Infraestructura y servicios		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa													
Responsable de Seguimiento																	
Monto Comprometido		\$10,000,000.00															
Meta al 31 de diciembre de 2014		100%		Ejercicio del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		100%		Avance Físico del Proyecto o Programa		100%					
Avance al Mes del Reporte		100%															
Objetivos Específicos		Ejercicio / Medida		1		2		3		4		5		Responsables		Comentarios y/o Observaciones	
				Progr		Real		Progr		Real		Progr		Real			
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	30% Recursos	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Tradición	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
3	Contratación	1 Contrato	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de las estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	20% Recursos	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de las estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de las estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E	E	A	A	M	J	A	A	A	O	N	E	F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente

Sin Realizar

En Proceso

Realizado

Programado

Proyecto y/o Programa	9 - Proyecto Zona Dorada. Imagen urbana, señalética, iluminación en Mazatlán.
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y servicios
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa
Monto Comprometido	\$15,000,000.00
	Federal
	Estatal
	Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100% %

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4		
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Internos	Externos
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	Recursos	E	A	A	A	E	F	F	F	SECTUR	SHCP/TESOFE
		Totales	M	J	J	S	M	M	M	M		
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
		Días Naturales	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Postulaciones a la	M	J	J	S	M	M	M	M		
		Transferencia	M	J	J	S	M	M	M	M		
3	Contratación	1 Contrato	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
		Conforme al	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		avance	M	J	J	S	M	M	M	M		
		del 1er mes	M	J	J	S	M	M	M	M		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
		la firma del	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Contrato	M	J	J	S	M	M	M	M		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
		avance	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		del 1er mes	M	J	J	S	M	M	M	M		
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo	E	A	A	A	E	F	F	F	Contraloría Local y/o Equivalente	
		Trimestre	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Totales	M	J	J	S	M	M	M	M		
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	Recursos	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
		Totales	M	J	J	S	M	M	M	M		
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
		avance	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Existente	M	J	J	S	M	M	M	M		
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer	E	A	A	A	E	F	F	F	Contraloría Local y/o Equivalente	
		Trimestre	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Totales	M	J	J	S	M	M	M	M		
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	Recursos	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
		Totales	M	J	J	S	M	M	M	M		
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
		avance	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Existente	M	J	J	S	M	M	M	M		
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto	E	A	A	A	E	F	F	F	Contraloría Local y/o Equivalente	
		Trimestre	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Totales	M	J	J	S	M	M	M	M		
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	Recursos	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
		Totales	M	J	J	S	M	M	M	M		
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
		avance	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Existente	M	J	J	S	M	M	M	M		
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos	E	A	A	A	E	F	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
		No Aplicados	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Cierre	M	J	J	S	M	M	M	M		
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto	E	A	A	A	E	F	F	F	Contraloría Local y/o Equivalente	
		Trimestre	F	MY	MY	N	F	F	F	F		
		Totales	M	J	J	S	M	M	M	M		

Sin Realizar

En Proceso

Realizado

Programado

Compendio de los Avances de los Programas de Inversión por Proyecto										Mes del Reporte:		de 2014	
Proyecto y/o Programa													
11 - Equipamiento e infraestructura e imagen urbana en el municipio, Bañeario Ecológico Vado Hondo, Bañeario Natural Charco Azul y equipamiento en las Grutas del Tesoro en Cosalá.													
Tipo de Programa o Proyecto													
Infraestructura y servicios													
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa													
Responsable de Seguimiento													
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa													
Monto Comprometido													
\$8,000,000.00													
Federal													
\$4,000,000.00													
Estatal													
\$4,000,000.00													
Otro													
Avance Físico del Proyecto o Programa													
100%													
%													
Trimestre 2015													
1													
Real													
Prog													
E													
F													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													
A													
M													
J													

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	14.- Proyecto integral de desarrollo turístico sustentable de la Isla el Maviri en Los Mochis (Primera Etapa).
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y servicios
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa
Montro Comprometido	\$10,000,000.00
	Federal
	\$5,000,000.00
	Estatal
	\$5,000,000.00
	Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferecia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100% %	100% %	100% %

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables		Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4	Internos	Externos	
1	Transferecia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	Recursos Totales	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posterior a la Transferecia	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1. Contrato	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	20% Recursos Totales	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E F M	A MY J	JL A S	O N D	E F M	A MY J	JL A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	

Sin Realizar

En Proceso

Realizado

Programado

Programado

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Sinaloa

ANEXO 19

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa										19.- Esquema Conceptual de Desarrollo Turístico Guamuchil, Región del Río Evora: Municipios de Salvador Alcaraz, Mocino y Angostura, Estado de Sinaloa.										Mes del Reporte:		de 2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Tipo de Programa o Proyecto										Otros tipos de proyecto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Responsable de Seguimiento										Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Monto Comprometido										\$1,500,000.00										Federal		\$1,500,000.00		Estatad		Otro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Meta al 31 de diciembre de 2014										Transferencia del Subsidio Autorizado										Ejercicio del Monto Total Comprometido										Avance Físico del Proyecto o Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Avance al Mes del Reporte										100% %										100% %										100% %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N°										Objetivos Específicos										Espacio / Medida										Trimestres 2014										Trimestre 2015										Responsables										Comentarios y/o Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																														1										2										3										4										1										2										Internos										Externos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																														Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real										Prog										Real									

Sin Realizar

En Proceso

Realizado

Programado

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Sinaloa
ANEXO 20

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa		20.-Infraestructura Gastronómica para Atención a Turistas en Altamira, Navolato		Federal		\$2,500,000.00		Estatal		\$2,500,000.00		Otro		Mes del Reporte:		de 2014	
Tipo de Programa o Proyecto		Creación de Sitios de Interés Turístico.		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa		\$5,000,000.00											
Responsable de Seguimiento																	
Monto Comprometido																	
Meta al 31 de diciembre de 2014		Transferencia del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		100%				Avance Físico del Proyecto o Programa		100%					
Avance al Mes del Reporte		100%															
Objetivos Específicos		Espacio / Medida		1		2		3		4		Trimestre 2015		Responsables		Comentarios y/o Observaciones	
				Progr		Real		Progr		Real		Progr		Real		Externos	
				E		F		A		M		E		F		M	
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	30% Recursos	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
2	Proceso de Licitación	Inició Máximo 30 días Naturales posteriores a la Transferencia	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
3	Contratación	1 Contrato	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del Ter mes	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	20% Recursos	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del Ter mes	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del Ter mes	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del Ter mes	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	Conforme al avance del Ter mes	E	F	M	J	A	M	J	A	E	F	M	J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente

Programado

Realizado

En Proceso

Sin Realizar

